EDT 4 - Equipo a bordo (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

4.1 Firmware y gestión remota
- Entregable: Firmware con operación de 72 horas y actualización en terminal
- Aceptación: Prueba de 72 horas sin pérdida de eventos
- Responsable: Ingeniero de firmware

4.2 Montaje camión por camión
- Entregable: 182 equipos audIT montados camión por camión
- Aceptación: Acta de montaje por camión sin inmovilización adicional
- Responsable: Líder de Implantación

4.3 Integración de terceros
- Entregable: 192 camiones de terceros en la vista única por su plataforma
- Aceptación: Posición recibida de cada plataforma que exporta
- Responsable: Líder de Integración

Fuente: T-14/T-15/T-18/T-19 y plan detallado D2. Red de capacitación y umbral de adhesión acordados; Monte Carlo pendiente de verificación.