EDT 11 - Implantación (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

11.1 Capacitación

Entregable: Capacitación de torre, terminales y conductores

Aceptación: G13 disponible antes de A13; diez días de familiarización y treinta de práctica y evaluación por turnos, sin afectar la operación; usuarios certificados

Responsable: Líder de Implantación

11.2 Marcha blanca, Etapa 1

Entregable: Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1

Aceptación: Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7

Responsable: Líder de Implantación

11.3 Marcha blanca, Etapa 2

Entregable: Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 2

Aceptación: Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H11 y H12

Responsable: Líder de Implantación

Fuente: T-14/T-15/T-18/T-19 y plan detallado D2. Red de capacitación y umbral de adhesión acordados; Monte Carlo pendiente de verificación.