EDT 11 - Implantación (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

11.4 Estabilización y traspaso

Entregable: Estabilización y traspaso al área de tecnología del mandante
Aceptación: 30 días hábiles con dotación en terminales y traspaso certificado
Responsable: Líder de Operación

Fuente: T-14/T-15/T-18/T-19 y plan detallado D2. Red de capacitación y umbral de adhesión acordados; Monte Carlo pendiente de verificación.