Gestión híbrida e hitos contractuales

Etapa 1
Desarrollo M1–M12; marcha blanca M13–M15.
Producción desde M16, con continuidad de la operación.

↓

Etapa 2
Desarrollo M13–M18; marcha blanca M19–M20.
Producción desde M21. Operación M21–M56.

↓

Gobernanza y frentes simultáneos
PMBOK: línea base, riesgos y cambios. Scrum: incrementos cada dos semanas.
M13–M15: marcha blanca E1 + desarrollo E2.
M19–M20: producción E1 + marcha blanca E2.
Kanban: incidencias y estabilización; no altera hitos obligatorios.

Controles y lectura del diagrama
SA-01: M1 = febrero 2027; M16 = mayo 2028; M21 = octubre 2028; M56 = septiembre 2031.
Cuatro comités y reunión semanal; aceptación y reversión trazadas a S9. El detalle mensual corresponde a S7.