Plataforma de control de jornada, flota y viaje para Transportes Curimón

1 Gestión del proyecto

- 1.1 Dirección y control
- 1.2 Interesados y comunicaciones
- 1.3 Hardware del mandante

2 Levantamiento y diseño

- 2.1 Línea base y catálogo
- 2.2 Cobertura móvil en terreno
- 2.3 Factibilidad con terceros
- 2.4 Arquitectura y datos
- 2.5 Estudio de costo por ruta

3 Plataforma

- 3.1 Ambientes y despliegue
- 3.2 Seguridad e identidad
- 3.3 Observabilidad
- 3.4 San Bernardo y gabinetes

4 Equipo a bordo

- 4.1 Firmware y gestión remota
- 4.2 Montaje camión por camión
- 4.3 Integración de terceros

5 Servicios de la Etapa 1

- 5.1 Personas y cumplimiento
- 5.2 Flota y activos
- 5.3 Planificación y tráfico
- 5.4 Telemetría y geocercas
- 5.5 Operación de fletes
- 5.6 Liquidación y costeo
- 5.7 Portal del transportista

6 Integraciones

- 6.1 Sistema contable
- 6.2 Plataformas de posición
- 6.3 Telemetría y tacógrafo
- 6.4 Combustible, peaje y taller
- 6.5 Sistema de 2013 y su retiro

7 Datos y migración

- 7.1 Migración de vigencias
- 7.2 Migración histórica
- 7.3 Repositorio analítico

8 Servicios de la Etapa 2

- 8.1 Portal del cliente
- 8.2 Asignación de retornos
- 8.3 Emisiones
- 8.4 Talleres y mantenimiento
- 8.5 Dispersión de rendimiento

9 Adhesión de transportistas

- 9.1 Anexo de adhesión
- 9.2 Campaña y enrolamiento
- 9.3 Medición y refuerzo

10 Calidad y pruebas

- 10.1 Sistema e integración
- 10.2 Desempeño y seguridad
- 10.3 Aceptación de usuario

11 Implantación

- 11.1 Capacitación
- 11.2 Marcha blanca, Etapa 1
- 11.3 Marcha blanca, Etapa 2
- 11.4 Estabilización y traspaso

12 Innovaciones

- 12.1 a 12.5, una por innovación

13 Operación de 36 meses

- 13.1 Mesa de servicio 24x7
- 13.2 Operación de la plataforma
- 13.3 Ciclo de vida del equipo a bordo
- 13.4 Mantención evolutiva