
Año
2027
2028
2029
2030
2031
Mes del contrato
1
13
16
21
33
45
56
1 Gestión
2 Levantamiento
3 Plataforma
4 Equipo a bordo
5 Servicios Etapa 1
6 Integraciones
7 Datos y migración
8 Servicios Etapa 2
9 Adhesión
10 Calidad y pruebas
11 Implantación
12 Innovaciones
13 Operación
Hitos del E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12