Metodología de migración de 6.000 vigencias documentales
Transición ordenada desde 4 planillas Excel y ERP 2013 hacia PostgreSQL.
Control de calidad en 5 fases con conciliación paralela y corte sin pérdida de datos.

Fase 1: Extracción y Catalogación
4 planillas Excel (flota, choferes, talleres, contratos) + ERP 2013
Control: Trazabilidad por fila, bitácora de anomalías y firma de aceptación

↓

Fase 2: Saneamiento y Normalización
Detección de duplicados, validación de RUT, patentes y fechas vencidas
Control: Trazabilidad por fila, bitácora de anomalías y firma de aceptación

↓

Fase 3: Validación con Padrones
Cotejo con padrones oficiales (MTT, SEC, mutualidades laborales)
Control: Trazabilidad por fila, bitácora de anomalías y firma de aceptación

↓

Fase 4: Carga Atómica Versionada
Inserción con control de versiones en PostgreSQL; hash SHA-256
Control: Trazabilidad por fila, bitácora de anomalías y firma de aceptación

↓

Fase 5: Conciliación y Marcha Blanca
Operación paralela de 90 días; conciliación del 100 % antes del corte
Control: Trazabilidad por fila, bitácora de anomalías y firma de aceptación

Criterios de éxito y contingencia de corte (Rollback)

1. Cero discrepancias permitidas en habilitaciones de conductores de sustancias peligrosas.
2. Las 6.000 vigencias quedan registradas con fecha de vencimiento y alerta proactiva.
3. Plan de rollback: Durante la marcha blanca se conserva espejo en frío del sistema legado.
4. Corte definitivo formalizado en acta conjunta entre Curimón y audIT (Etapa 1).