
Riesgos de la solución
33 riesgos en cinco categorías
Técnicos 8 riesgos
R-01 Reconexión masiva
R-02 Falla del equipo a bordo
R-03 Homologación del equipo
R-04 Cobertura móvil real
R-05 Crecimiento de volumetría
R-07 Bloqueo por proveedor
R-28 Documento satelital sobre 90 s
R-33 Circuito ExpressRoute
Organizacionales y de contrapartes 11 riesgos
R-08 Plataformas sin interfaz
R-09 Telemetría de fábrica
R-10 Apagado de 2G y 3G
R-11 Adhesión bajo la meta
R-12 Contable sin interfaz
R-13 Registro electrónico de jornada
R-14 Rechazo de conductores
R-15 Contraparte del mandante
R-30 Adopción de la innovación 1
R-31 Adopción de la innovación 2
R-32 Usuarios en temporada de fruta
Gestión del proyecto 6 riesgos
R-16 Inicio de la marcha blanca 1
R-17 Hitos H1 a H4
R-18 Cierre de la marcha blanca 1
R-19 Despliegue a bordo lento
R-20 Período mixto prolongado
R-21 Inicio en enero
Ciberseguridad y datos 3 riesgos
R-22 Suplantación de equipos
R-23 Ataque al portal
R-24 Licitud en Brazil South
Continuidad operativa 5 riesgos
R-25 Caída de la región
R-26 Retraso de la réplica
R-27 Bloqueo indebido
R-29 Convivencia con el sistema de 2013
R-34 Cierres de Los Libertadores