audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-10

Metodología para el desarrollo

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 6. Metodologías

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-10. Metodología para el desarrollo
Contenido	Formulario T-10 de las bases (FEP01, Formulario T-10, p. 61), anexo del Subdocumento N.º 6, Metodologías, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 6.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-10.pdf`
Folios	Del 1 al 5, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

T-10 Metodología para el desarrollo

Formulario T-10 de las bases (FEP01, Formulario T-10, p. 61). Asignado al Subdocumento 6 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario la información solicitada en el Subdocumento 6, letra b.

Tabla 6.1 Formulario T-10. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Ciclo de vida, requerimientos, arquitectura evolutiva y deuda técnica	sección 6.2.1
DevSecOps y automatización de pruebas	sección 6.2.2
Infraestructura y configuración como código	sección 6.2.3
Criterios de ingeniería, Definición de Preparado y Definición de Terminado	sección 6.2.4
Cadencias, promoción, reversión y métricas de entrega	sección 6.2.5

La Tabla 6.2 propone una secuencia verificable de incrementos. Cada fila es una línea base de planificación que se ratifica con la contraparte en el refinamiento; no afirma pruebas ya ejecutadas. Los requisitos y prioridades proceden de T-12, las duraciones de A09/A20 de T-15 y las pruebas de S9/T-17.

Tabla 6.2 Incrementos iniciales de A09 y A20 por sprint

Sprint	Requisitos T-12	Incremento y dependencia principal	Prueba, revisor y salida
A09-1	RF-005, RF-022	Maestros con propietario, permisos y roles; depende de contratos de identidad	Casos de acceso y vigencias; TI y Prevención; sin permisos cruzados
A09-2	RF-002, RF-003, RF-004	Evidencia de jornada, origen y custodia; depende de maestros	Casos de fuente y atestación; Prevención; evidencia reconstruible
A09-3	RF-001, RF-028	Veredicto de asignación por modalidad; depende de jornada y activos	Bloqueos legales y concurrencia; torre; veredicto y motivo registrados
A09-4	RF-007, RF-008, RF-009	Captura a bordo y vista de flota; depende de equipos homologados	Desconexión, reinicio y origen; torre y TI; sin pérdida/duplicación
A09-5	RF-010, RF-011, RF-012	Geocerca, espera y entrega; depende de puntos y contratos	Casos de visita y firma; Operaciones; eventos conciliados
A09-6	RF-006, RF-013, RF-014	Carga peligrosa y documento emitido por contable; depende de su interfaz	Salida bloqueada y documento sin enlace; torre; emisor correcto
A09-7	RF-026, RF-027; G13	Adhesión, alerta y versión de entrenamiento con cinco flujos	T-17 G13 en PREPROD; conductor y transportista; acta y digest
A09-8	RF-016, RF-017, RF-019, RF-020	Costeo inicial, liquidación y portal; integración de E1	Regresión y pruebas integrales; Finanzas y torre; candidato H4
A20-1	RF-015, RF-018	Retorno y análisis de rendimiento; datos E1 conciliados	Casos de ruta y consumo; Operaciones; cálculo explicable
A20-2	RF-021, RF-023	Vista del cliente y emisiones con método declarado	Permisos y factor de cálculo; cliente y Finanzas; acceso limitado
A20-3	RF-024, RF-025	Taller externo y mantenimiento por kilometraje	Trabajo sin enlace y alerta; Mantenimiento; intervención auditable

Continúa en el folio siguiente

Tabla 6.2 (continuación)

Sprint	Requisitos T-12	Incremento y dependencia principal	Prueba, revisor y salida
A20-4	RF-015 a RF-025	Integración entre analítica, talleres y portales	Regresión por perfil; TI y usuarios; defectos bloqueantes cerrados
A20-5	RF-015 a RF-025	Candidato E2, reversa y evidencias para H9	T-17 y revisión de usuarios; acta de entrega para certificación

La Tabla 6.2 coloca G13 al cierre de A09-7 y H4/H9 al término de A09-8/A20-5; la aceptación contractual sigue las pruebas posteriores y actas de S7/S9. La capacidad neta se recalcula por sprint: días-persona disponibles tras ausencias y guardias × foco acordado × 0,85. Para E2, el foco inicial de S7 es 0,70 y el resultado 0,595 de la disponibilidad previa. Las historias se desglosan antes de comprometerse; si no caben, el Jefe de Proyecto registra impacto y propone replanificación sin desplazar hitos por decisión unilateral.

Cada incremento conserva ID T-12, contrato OpenAPI/AsyncAPI cuando corresponda, commit, revisión independiente, pruebas con resultado, SBOM, firma/digest y decisión de promoción. QA comprueba las puertas de S9. Los defectos de seguridad, integridad y cumplimiento bloquean la salida; la revisión funcional del titular o suplente de Curimón no reemplaza la aceptación de hito. En M21–M56, incidencias, parches y deuda técnica pasan al tablero Kanban con horas y dotación acordadas mensualmente con S11/T-15.