audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-9

Metodología para la administración y gestión del proyecto

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 6. Metodologías

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-9. Metodología para la administración y gestión del proyecto
Contenido	Formulario T-9 de las bases (FEP01, Formulario T-9, p. 61), anexo del Subdocumento N.º 6, Metodologías, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 6.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-9.pdf`
Folios	Del 1 al 4, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

T-9 Metodología para la administración y gestión del proyecto

Formulario T-9 de las bases (FEP01, Formulario T-9, p. 61). Asignado al Subdocumento 6 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario la información solicitada en el Subdocumento 6, letra a.

Tabla 6.1 Formulario T-9. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
PMBOK adaptado y prácticas ágiles justificadas	sección 6.1.1
Interesados y comunicaciones	sección 6.1.2
Adquisiciones e integración contractual	sección 6.1.3
Control de cambios, comités y cadencias de decisión	sección 6.1.4

La línea base contractual se controla por paquete EDT, responsable, fecha temprana/tardía, holgura y evidencia de hito de S7. El Jefe de Proyecto compara avance y consumo de reservas cada semana, registra desvíos en el espacio colaborativo y lleva al Comité de Proyecto los bloqueos que afecten una entrega. Una modificación de alcance, plazo, costo o nivel de servicio se inicia con RFC; incluye impacto en EDT, ruta crítica, riesgo y pruebas; requiere acuerdo escrito conforme al Artículo 72 antes de ejecutarse. La revisión de sprint no reemplaza esa autorización.

La matriz de trece destinatarios de S6 fija información, emisor, frecuencia, canal y escalamiento. Para una excepción operativa, el supervisor recibe el caso en el turno; el responsable funcional decide dentro de sus atribuciones; si afecta línea base o aceptación contractual, el Jefe de Proyecto lo eleva al comité correspondiente. Curimón designa titular y suplente funcionales por acta antes del primer sprint. El titular prioriza y revisa producto; H4 y H9 se aceptan mediante actas y evidencias de S7/S9. Una compra crítica se vincula a paquete, fecha de necesidad, responsable de suministro, recepción técnica y contingencia por retraso; los equipos del T-11 que compra el CLIENTE no se vuelven a presupuestar como compra de audIT.