Gobernanza temporal del proyecto y articulación de hitos
Marco híbrido: Control contractual PMBOK + Scrum en iteraciones de 2 semanas.
Duración total: 56 meses (FEP01 Art. 17 y FEP03 Art. 17).

Escala temporal del contrato (Meses 1 al 56)

M1-12	M13-15	M16-18	M19-20	M21-56

Etapa 1: Implementación del Núcleo y Flota Propia

Desarrollo Núcleo	Marcha blanca	Operación en Régimen Etapa 1
Meses 1 al 12	M13 a M15	Desde Mes 16 hasta Mes 56

Etapa 2: Integraciones Extendidas y Transportistas Terceros

Desarrollo E2	Marcha blanca	Régimen Total
Meses 13 al 18	M19 a M20	M21 a M56

Articulación de frentes simultáneos de trabajo

- Ventana M13-15: Soporte/adopción de Etapa 1 en marcha blanca convive con el desarrollo de Etapa 2 (asignaciones de recursos y perfiles segregados).
- Ventana M19-20: Producción en régimen de Etapa 1 opera en paralelo con la marcha blanca de Etapa 2, compartiendo la fuente maestra y el bus de eventos común.
- **Sprints de software: Iteraciones de dos semanas sincronizadas con comités quincenales.**

Criterios de salida y aceptación formal (Quality Gates)

1. Aceptación formal suscrita por la contraparte técnica de Transportes Curimón S.A.
2. Migración y conciliación del 100 % de las 6.000 vigencias documentales sin inconsistencias.
3. Cero defectos críticos (Severidad 1) abiertos en el sistema de gestión de incidentes.
4. **Prueba de recuperación ante desastres (DR) ejecutada exitosamente con RPO < 15 min.**