audIT



Media firma

Formulario T-14

Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

[Nombre del representante legal]
Representante legal, audIT
RUT [RUT del representante]
Firma completa

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT [RUT de la empresa]. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	[Nombre del representante legal], RUT [RUT del representante]
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-14. Plan de trabajo, EDT y carta Gantt
Contenido	Formulario T-14 de las bases (FEP01, Formulario T-14, p. 63), anexo del Subdocumento N.º 7, Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 7.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-14.pdf`
Folios	Del 1 al 7, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

[Nombre del representante legal]
Representante legal, audIT
RUT [RUT del representante]
Firma completa

T-14 Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

Formulario T-14 de las bases (FEP01, Formulario T-14, p. 63). Asignado al Subdocumento 7 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario la información solicitada en el Subdocumento 7. La carta Gantt deberá cubrir los 56 meses del Contrato y mostrar explícitamente las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción y el inicio de la fase de Operación.

Tabla 7.1 Formulario T-14. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Estructura de descomposición del trabajo con el 100 % del alcance, hasta paquetes estimables y asignables.	sección 7.1
Diccionario de la EDT con entregable, criterio de aceptación y responsable por paquete.	Este formulario, diccionario de la EDT
Secuenciamiento, estimación, ruta crítica y holguras, con PERT y CPM.	sección 7.2.2 y sección 7.3.1
Carta Gantt de los 56 meses, alineada con el Artículo 17 y los hitos del Formulario E-25, con marcha blanca, pasos a producción e inicio de la Operación.	sección 7.3.2
Frentes de trabajo, paralelización y solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20.	sección 7.2.3 y sección 7.2.4

Diccionario de la EDT

La Tabla 7.2 declara cada uno de los 54 paquetes de trabajo con su entregable, su criterio de aceptación, el rol responsable y su ubicación en la red de actividades del Subdocumento 7 y en los meses del contrato. Los roles son los del Formulario T-15. Las actividades A01 a A25 son las de la malla de precedencias del mismo formulario.

Tabla 7.2 Diccionario de la EDT por paquete de trabajo

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
1.1	Plan de dirección e informes del proyecto	Plan aprobado en H1 y un informe en cada Comité de Proyecto	Jefe de Proyecto	A01, 1 a 21
1.2	Plan de comunicaciones y registro de interesados	Aprobado por el Comité Ejecutivo en el mes 1	Jefe de Proyecto	A01, 1 a 21
1.3	Especificación de compra confirmada y actas de recepción del hardware del mandante	Equipos del Formulario T-11 recibidos conforme antes del mes 6	Líder de Implantación	A04, 1 a 5
2.1	Línea base de alcance, catálogo y matriz de trazabilidad	Aprobación de la contraparte, hito H1	Líder Funcional	A02, 1 y 2
2.2	Mapa de cobertura móvil medida por tramo y punto de carga	Rutas de la compañía medidas en terreno, según RT-03.24 del Caso	Ingeniero de telecomunicaciones y campo	A03, 1 a 3

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
2.3	Actas de factibilidad con los tres proveedores de posicionamiento y los fabricantes	Respuesta escrita de cada uno sobre el acceso a sus datos	Líder de Integración	A04, 1 a 4
2.4	Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos	Aprobación de la contraparte, hito H2	Arquitecto de Solución	A05, 2 a 4
2.5	Estudio de costo real por ruta y por contrato con datos históricos	Entregado a finanzas antes de la renegociación de 2027	Líder de Datos	Fuera de la red, 4 a 6
3.1	Ambientes de desarrollo, calidad, preproducción, producción y recuperación desde código	Hito H3 con los cinco ambientes operativos	Líder de Operación	A07, 4 a 6
3.2	Identidad federada, bóveda de claves y cifrado de campo	Prueba de seguridad ofensiva aprobada en H5	Encargado de Seguridad de la Información	A07 y A12, 4 a 12
3.3	Trazas, métricas y registros correlacionados	Tablero operativo disponible en H3	Líder de Operación	A07, 4 a 6
3.4	Sala de San Bernardo remediada y cuatro gabinetes de terminal	24 horas sin enlace probadas en cada sitio	Líder de Operación	Paralelo a A07 a A12, 4 a 12
4.1	Firmware con operación de 72 horas y actualización en terminal	Prueba de 72 horas sin pérdida de eventos	Ingeniero de firmware	A11, 4 a 9
4.2	182 equipos audIT montados camión por camión	Acta de montaje por camión sin inmovilización adicional	Líder de Implantación	A11 y A18, 6 a 10 y 16 a 18
4.3	192 camiones de terceros en la vista única por su plataforma	Posición recibida de cada plataforma que exporta	Líder de Integración	A10 y A18, 6 a 10 y 13 a 15
5.1	Contexto Personas y cumplimiento	Pruebas de sistema aprobadas en H4	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.2	Contexto Flota y activos	Pruebas de sistema aprobadas en H4	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.3	Contexto Planificación y tráfico con verificación bloqueante	Asignación en 30 segundos en el percentil 95	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.4	Contexto Telemetría y geocercas	Vista única y geocercas probadas con 72 horas sin enlace	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.5	Contexto Operación de fletes	Documento, conformidad y carga peligrosa probados	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.6	Contexto Liquidación y costeo	Costo en 24 horas y liquidación conciliada	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
5.7	Portal del transportista con consentimientos	Revocación efectiva en cinco minutos	Líder de Desarrollo	A09, 6 a 10
6.1	Interfaz con el sistema contable para el documento de transporte	Cero folios duplicados en la prueba de reintentos	Líder de Integración	A10, 6 a 9

Continúa en el folio siguiente



Media firma

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
6.2	Ingesta de las plataformas de posicionamiento	Datos de cada plataforma factible en la vista única	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.3	Lectura de telemetría de fábrica y descarga de tacógrafos	Archivo original conservado con su integridad	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.4	Integración de combustible, peaje y sistema de taller	Componentes de costo recibidos por viaje	Líder de Integración	A10, 6 a 9
6.5	Capa anticorrupción frente al sistema de 2013 y su retiro	Funciones retiradas en los meses 16 y 21 y consulta cerrada en el 24	Líder de Integración	A10, 6 a 9, y 16 a 24
7.1	Migración de las cerca de 6.000 vigencias	Acta de conciliación con verificación documental de cada una	Líder de Datos	A08, 6 a 9
7.2	Migración histórica de maestros, viajes, liquidaciones y siniestros	Cinco años de viajes y seis de liquidaciones conciliados	Líder de Datos	6 a 12 y 19 a 24
7.3	Repositorio analítico	Costo por viaje en 24 horas y retención de RT-05.10	Líder de Datos	A09, 4 a 10
8.1	Portal del cliente con posición autorizada	Posición en 2 minutos sólo con autorización vigente	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.2	Asignación de retornos	Retorno propuesto antes de la descarga	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.3	Cálculo mensual de emisiones	Método verificable aplicado a dos meses completos	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.4	Talleres externos y mantenimiento por kilometraje real	Intervención registrada en la hoja de vida	Líder de Desarrollo	A17, A20 y A22, 13 a 18
8.5	Modelo de dispersión de rendimiento	Modelo validado con doce meses de datos	Líder de Datos	A17, A20 y A22, 13 a 18
9.1	Anexo de adhesión al contrato de transporte	Validación jurídica del mandante	Líder Funcional	A06, 2 a 3
9.2	Campaña y enrolamiento de transportistas	104 anexos en el mes 16 y 134 en el 21	Líder Funcional	A06 y A18, 2 a 21
9.3	Medición mensual y medidas de refuerzo	Ocho indicadores mensuales y medidas activadas si el mes 9 baja del 40 %	Líder Funcional	2 a 21
10.1	Pruebas de sistema e integración	Hitos H4 y H9	Líder de Calidad y Pruebas	A09, A12, A20 y A22
10.2	Pruebas de desempeño, estrés, resiliencia y seguridad	Hitos H5 y H10	Líder de Calidad y Pruebas	A12 y A22
10.3	Pruebas de aceptación de usuario	Acta por perfil de usuario	Líder de Calidad y Pruebas	A12 y A22
11.1	Capacitación de torre, terminales y conductores	Torre y terminales certificados	Líder de Implantación	A13, 10 a 12
11.2	Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1	Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7	Líder de Implantación	A15 y A19, 13 a 16
11.3	Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 2	Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H11 y H12	Líder de Implantación	A24 y A25, 19 a 21

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación	Responsable	Red y meses
11.4	Estabilización y traspaso al área de tecnología del mandante	30 días hábiles con dotación en terminales y traspaso certificado	Líder de Operación	A16 y A21, 13 a 17
12.1	Innovación 1, producto o servicio	Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19	Arquitecto de Solución	Según su ficha
12.2	Innovación 2, proceso	Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19	Arquitecto de Solución	Según su ficha
12.3	Innovación 3, tecnológica o de arquitectura	Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19	Arquitecto de Solución	Según su ficha
12.4	Innovación 4, modelo de negocio o de contratación	Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19	Líder Funcional	Según su ficha
12.5	Innovación 5, experiencia de usuario o impacto social	Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19	Arquitecto de Solución	Según su ficha
13.1	Mesa de servicio 24x7x365	Niveles del Artículo 78.2 cumplidos cada mes	Líder de Operación	21 a 56
13.2	Operación de la plataforma y gestión del servicio	Disponibilidad y recuperación del Artículo 78.3	Líder de Operación	21 a 56
13.3	Ciclo de vida del equipo a bordo	Actualización y reposición sólo en terminal	Líder de Operación	21 a 56
13.4	Mantención evolutiva	Cambios con tasa de fallo bajo el 5 %	Líder de Desarrollo	21 a 56

Fuente: elaboración propia. Hitos del FEP01, Formulario E-25, p. 74.

Cada paquete tiene un entregable que el mandante recibe, un criterio que permite aceptarlo o rechazarlo y un único rol responsable. Los paquetes del elemento 5 llevan el nombre de los contextos del Subdocumento 4 y los del elemento 12 remiten a las fichas del Formulario T-19, de modo que la EDT, la arquitectura y la cartera de innovaciones usan los mismos nombres.